

AITTATORIN KEHITTÄMINEN

hankenumero 384029

Merijärven 4H




Lisäksi talkoopäiviä oli 23.6 ja 24.6.2026



Aittatorin uudet kalusteet haettiin tyylikkäästi Fordilla Oulaisten KRauta Ojan Raudasta.



Tapahtumatoiminnan kehittämiseksi talkoitiin helposti käyttöönotettava ja siirrettävä moduuleista tehty esiintymislava. Lava otettiin käyttöön kotiseutuviikon tansseissa tanssilavana ja NuvaFesteillä esiintymislavana.





Perkolaattorilla voidaan valmistaa kerralla suurempi määrä kahvia ilman pysyvää vesiliitaintää, mikä soveltuu erityisen hyvin torikahvilaympäristöön. Valmistettu kahvi siirretään välittömästi pumpputermareihin, joissa kahvi säilyy kuumana ja laadukkaana ilman jatkuvaa lämmitystä.



Pumpputermarit mahdollistavat sujuvan tarjoilun, vähentävät jonotusta ja parantavat turvallisuutta, koska kahvia ei tarvitse kaataa kuumista kannuista. Termarit voidaan myös selkeästi merkitä eri kahvilaatujen mukaan (esim. peruskahvi, tummapaahto, kofeiiniton).



Puutarhakalusteiden hankinta oli tärkeä investointi Aittatorin kehittämiseen. Lisäpaikat palvelevat torin käyttäjiä useita vuosia ja tukevat alueen kestävää ja vastuullista käyttöä. Kehitetty ympäristö luo edellytyksiä tapahtumien, kahvilatoiminnan ja muun torikäytön kehittämiselle tulevaisuudessa.





Aittatorin kehittäminen toi Merijärvellä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta talkoiden ja tapahtumien kautta. Talkootunteja kertyi yhteensä 115 h.

Aittatorin kehittämishankkeen budjetti oli 8000 €, josta talkootyön osuus 2000 €.