

KYLTILTÄ KYLTILLE / KYLTILTÄ KYLTILLE

LOPPURAPORTTI



Savonlinnan kylät ry, Asko Koukkari

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOTEUTTAJAN NIMI
2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS
3. YHTEENVETO HANKKEESTA
4. RAPORTTI
 - 4.1 HANKKEEN TAVOITTEET
 - a) ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
 - b) hankkeen tavoitteet
 - 4.2 TOTEUTUS
 - a) toimenpiteet
 1. Kylätori ja Syystori
 2. Reitit, opasteet ja oppaat
 - b) aikataulu
 - c) resurssit
 - d) toteutuksen organisaatio
 - e) kustannukset ja rahoitus
 - f) raportointi ja seuranta
 - g) toteutusolelutukset ja riskit
 - 4.3 YHTEISTYÖKUMPPANIT
 - 4.4 TULOKSET JA VAIKUTUKSET
5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI
6. ALLEKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS

1. TOTEUTTAJA

Savonlinnan kylät ry
hanketyöntekijä Asko Koukkari

2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS

Kyliltä kylille
hankenumero 111101

3. YHTEENVETO HANKKEESTA

Kyliltä kylille on investointihanke, joka liittyy Kyliltä kylille kehittämis- ja aktiviteettihankkeeseen (hankenumero 94362). Kyliltä kylille kehittämishankkeen tehtävänä oli Savonlinnan alueen reittien ja opasteiden kartoitus- ja selvitystyö niihin liittyvine palveluineen ja aktiviteetteineen ja kehittämistoimintoineen. Kyliltä kylille investointihanke toteutti Kyliltä kylille kehittämis- ja aktivointihankkeen tuottaman tiedon mukaiset tarpeet valmistamalla reiteille, aktiviteeteille ja palveluille opasteet ja niihin liittyvät pystytysvarusteet sekä tuottamaan painokartat alueen reittikokonaisuuksista. Opasteissa käytettiin Kyliltä kylille hankkeen kilpailuttamaa opastemallia sekä sen typografiaa ja värejä. Reitistöihin painettujen QR-kooditarrojen kautta välittyy reiteistä lisätietoa mobiiliverkon kautta. Reittejä on kuvailtu visitsavonlinna.fi ja Outdooractive.com sivustoille.

4. RAPORTTI

4.1 HANKKEEN TAVOITTEET

- a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan Kyliltä kylille hanke liittyi kohtaan 2: "Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista sekä kohtaan 3: "Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa". Hanke liittyi Piällysmies ry:n vuosien 2014-2020 Nokka nousuun -strategian tavoitteisiin erityisesti siitä, että "Piällysmies ry:n toiminta-alueen elinkeinoelämä on verkostoitunutta, kilpailukykyä vahvistetaan paikallisuuden ja alueen osaamisen kautta", "Piällysmies ry:n toiminta-alueen luonnonvaroja hyödynnetään monipuolisesti ja kestävästi. Innovatiiviset ympäristöratkaisut, lähi- ja luomuruoka sekä vihreä hyvinvointi luovat uusia liiketoimintaedellytyksiä" ja Piällysmies ry:n toiminta-alue tarjoaa vetovoimaisen asuin- ja yritys ympäristön, jossa ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen ovat keskeisiä kyläyhteisön tehtäviä".

Savonlinnan kaupungin strategiaan hanke yhdistyi kaikkiin sen neljään painopistealueeseen: 1. Elinvoimainen kaupunki, 2. Hyvinvoiva kaupunkilainen, 3. Asukaslähtöinen ja palveleva hallinto, sekä 4. Hyvinvoiva henkilöstö.

Hanke toteutti Piällysmies ry:n NOKKA NOUSUUN! kehittämisstrategian painopisteita 3.1 Tuetaan palvelutoimintaa ja maaseutuasumista; kylät paremmin alueen voimavaroiksi, kyläyhdistysten järjestämien palveluiden kehittäminen sekä painopistettä 3.3 Tuetaan kestävää kehitystä; erä-, elämys- ja luontopalveluiden kehittäminen. Hanke täyttää myös Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 alatoimenpidettä 7.1 Selvitykset ja suunnitelmat.

b) Hankkeen tavoitteet

Kyltiltä kyltille hankkeen tavoitteena oli tuottaa noin 800 opastetta Savonlinnan alueella kulkeville reiteille sekä niihin liittyville aktiviteeteille ja palveluille. Tavoitteena oli, että kuntalaiset ja matkailija löytävät reitistöt ja voivat turvallisesti käyttää niitä ilman pelkoa eksymisestä tai loukkaantumisesta huonon ylläpidon vuoksi.

4.2 TOTEUTUS

a) toimenpiteet

Kyltiltä kyltille toteutettiin Kyliltä kylille hankkeeseen (Hankenumero: 94362) aiesopimuksin sitoutuneitten kyläyhdistysten, yrittäjien, mainospalveluyrittäjän sekä hanketyöntekijän kesken. Kyliltä kylille hankkeen keräämän määrätiedon ja kilpailuttaman graafisen ohjeiston avulla hanketyöntekijä suunnitteli jokaisen yhteistyötahon kanssa erikseen kullekin tulevat opasteet, niiden ilmiäsun sekä pystytystarpeen. Yhteistyötahojen osalta suunnittelu oli osa hankkeen vastikkeetonta talkootyötä kuin myös opastejalkojen pystyttäminen ja opasteiden kiinnittäminen. Opasteiden graafinen suunnittelu, valmistus ja pystytystarvikkeiden hankkiminen kilpailutettiin emohankkeen, Kyliltä kylille kautta. Lisäksi opastekarttojen painatukset kohdistettiin hankkeen kuluksi.

b) aikataulu

Hanke kirjattiin alkaneeksi hankehakemuksen jättöpäivänä 22.11. 2019. Sen alkuperäinen päättämispäivä oli 31.12.2020. Pandemian aiheuttamien monisyisten viivästysten vuoksi, hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaikaa 28.2.2021 saakka.

2019	Toimenpiteet hankkeella
kesä	Perusidea investointihankkeesta aktivointihankkeen osana
heinä	Opasteiden suunnittelua reitistötietojen keruun ohessa
elo	Opasteiden suunnittelua reitistötietojen keruun ohessa
syys	Opasteiden suunnittelua reitistötietojen keruun ohessa
loka	Opasteiden suunnittelua reitistötietojen keruun ohessa
marras	Opasteiden suunnittelu
joulu	hankevalmistelu, opasteiden suunnittelu

2020	Toimenpiteet hankkeella
tammii	hankevalmistelu, opasteiden suunnittelu
helmi	hankevalmistelu, opasteiden suunnittelu
maalii	hankkeen käynnistyminen, opasteiden suunnittelu
huhti	opastejalkojen tilaus, opasteiden suunnittelu
touko	opastejalkojen toimitus, opasteiden 1. erä, opasteiden suunnittelu
kesä	opasteiden suunnittelu ja toimitus
heinä	opasteiden suunnittelu ja toimitus

elo	opasteiden suunnittelu ja toimitus
syys	opastetoimitusta
loka	opastejalkojen 2. erä, opastetoimitusta
marras	opastekarttojen painatus, opastetoimitusta
joulu	opastetoimitusta ja laskutus

2021	Toimenpiteet hankkeella
tammi	reskontra, yhteenvedot ja raportointi
helmi	reskontra ja raportointi

c) resurssit

Hankkeen toteutuksen taustalla oli Savonlinnan kylät ry:n hallitus, hankkeelle valittu ohjausryhmä sekä hanketyöntekijä.

Toimistohuone hanketyötä varten vuokrattiin Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n hallinnoimasta järjestäjästä. Hanketyöntekijälle hankittiin työnantajan puhelinliittymä hänen omaan puhelimeensa (kaksois-sim). Lisäksi sovittiin hanketyöntekijän oman kannettavan tietokoneen käytöstä hankkeelle vuokraa vastaan.

d) organisaatio

Hanke toteutettiin yhden hanketyöntekijän voimin. Hankkeelle ei varsinaisesti nimetty ohjausryhmää. Koska kyliltä kylille emohanke liittyi saumattomasti investointihankkeelle,

pj	Simo Rätty	vapaa-aikapäällikkö	Savonlinnan kaupunki
varapj	Jaana Komi	toimitusjohtaja	Savonlinnan seudun Matkailu Oy
jäsen	Teppo Leppänen	toiminnanjohtaja	Piällysmies ry
jäsen	Kimmo Käärmelahti	yhdistyskoordinaattori	Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
jäsen	Jukka Nokelainen	puheenjohtaja	Savonlinnan kylät ry
jäsen	Terho Kaskinen		Savonlinnan kylät ry

e) kustannukset ja rahoitus

Hanke rahoitettiin Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksellä EU:n osallistumisesta maaseudun kehittämiseen kohdistetuista varoista, valtion kaupungin elinkeinojaoston päättämästä tuesta ja yksityisellä rahoituksella. Yksityinen rahoitus jakautui puoliksi hankkeelle osallistuvien kylä- ja asukasyhdistysten talkootyöhön ja suoraan rahoitukseen. Savonlinnan kaupungin tilaamat opasteet luettiin kaupungin suoraksi tueksi hankkeelle.

Rahoituskaavio:

EU + Valtio		17903,55 + 14547,56
Savonlinnan kaupunki		10176,40
Yksityinen rahoitus		15416,49
Yhteensä		58044 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset jäivät hieman alle 50 000 euron.

f) raportointi ja seuranta

Hankkeen kulkua on raportoitu 25.3.2020 annetun tukipäätöksen mukaisesti maksatushakemusten yhteydessä. Seurantatiedot on tallennettu Ruokaviraston ylläpitämään Hyrrä-asiointipalveluun.

g) toteutusolehdukset ja riskit

Hankkeelle suunniteltiin hankittavaksi GoPro kamera reittien kuvantamiseksi ja Suunto 9 Baro urheilukello niiden korkeusvaihteluiden tallentamiseksi. Talvi 2019-2020 oli alueella poikkeuksellisen vähäluminen, eikä suurinta osaa reittejä ylläpidetty. Kun vielä ilmeni, että Outdooractive sovellus muodostaa korkeuskäyrän suoraan kartalle piirretystä reitistä, luovuttiin näistä toimista, eikä investointeja tehty.

Opasteiden valmistamisen aikataulutuksen romutti koronan aiheuttama aaltoilu Savonlinnan Mainospalvelu Oy:n liiketoiminnassa. Kertaluonteisen hanketyön työt joutuivat joustamaan pienyrityksen varsinaisen liiketoiminnan äkillisissä muutoksissa. Viimeisten opasteiden valmistuminen venyi joulukuulle 2020. Hanketta jatkettiin helmikuun 2021 loppuun, että talkootyöraportit ja hankerahoituksen loput saatiin hoidettua.

Hankkeen budjetointi perustui karkeaan arvioon, joka perustui kesän ja syksyn 2019 opastetilauksien määrään. Laskennallinen levymenekki oli noin 210 m², budjetoitu 240 m² ja lopulta toteutunut 221,4 m². Opasteiden kappalemäärä liki kaksinkertaistui, mutta niiden koko oli pienempi kuin budjetoinnissa arvioitiin. Kappalemäärän nousuun vaikuttivat suuresti pienten symboliopasteiden (15 X 15 cm) runsas menekki. Isompien opastaulujen ja viittojen määrät eivät juurikaan muuttuneet.

Opastejalkojen laskennallinen ja toteutunut menekki vastasivat toisiaan. Opastejalkoja toimitettiin 610 kappaletta. Budjettiin varattua lisää (850 kpl) ei tarvittu. Opasteita pystyttiin sijoittamaan polkujen risteysalueilla samoihin jalkoihin ja jo olemassa oleviin rakenteisiin. Erityisesti Pihlajaniemen reitistöllä Olavin Retkeilijät korvasivat teräsjalat puisilla maaperän kallioisuuden vuoksi. Saimaan Metsänhoitajat taas puolittivat osan putkijaloista ja asensivat niitä maahan ilman betonianturoita. Näiden kahden kappalemääräisesti suuren opastetilaajan ratkaisut vaikuttivat merkittävästi jalkojen menekkiin.

4.3 YHTEISTYÖKUMPPANIT

Tuohisaaren kyläyhdistys ry
Oravin seudun kyläyhdistys ry
Pihlajalahden kyläyhdistys ry
Varparannan alueen kyläyhdistys ry
Sääminki-Seura ry
Kievarinkierros Latu- ja retkeily-yhdistys ry
Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry
Olavin retkeilijät ry
Savonlinnan kaupunki, liikuntapalvelut
Kerimäki-seura ry
Kumpuranta-Rauvanniemi kyläyhdistys ry
Yläkuona-Luotojärvi kyläyhdistys ry
Länsi-Punkaharjun kyläyhdistys ry

Punkaharjun seudun matkailu ry
Oriniemen maa- ja kotitalousseura ry
Savonranta-Seura r.y.
Rönkönvaara-Lapinlahti kyläyhdistys ry
Haukiniemen haka ry
LUKE, Luonnonvarakeskus
Saimaan Metsanhoitajat ry
Naaranlahti Holiday Resort
Matkailukeskus Harjun Portti Oy
Tanhuvaara Urheiluopisto & Sport Resort
Savonlinnan Retkeilijät ry

Muu yhteistyö

Savonlinna LIVE-hanke
Savonlinnan Seudun Matkailu Oy
Otso Metsäpalvelut Oy
Vakan alta valoon -hanke
Saimaan Aalto Oy
Digitoimisto Digitaali Oy

4.4 TULOKSET JA VAIKUTUKSET

Kyltiltä kyltille hanke tuotti 1568 kappaletta erilaisia opastetauluja ja -viittoja. Niiden pystyttämiseen hanke toimitti 610 opastejalkaa kiinnitystarvikkeineen. Hankkeen kautta laskutettiin 23 toimijaa yhteensä 6970 eurolla. Opasteiden suunnitteluun ja pystytykseen käytettiin kaikkiaan 985 talkootuntia ja niihin osallistui yhteensä 49 miestä ja 18 naista. Opasteet ohjaavat luonnossa liikkujia Savonlinnan merkittävimmillä retkeilyreiteillä kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain.

5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI

Kyltiltä kyltille investointihankkeen myötä Savonlinnan kylät ry hankki käyttöönsä SFS 4424 -sertifikaatin mukaisen oikeuden käyttää ulkoilureittien virallisia symboleita opasteissa. Oikeus on pysyvä ja sitä voidaan käyttää myös jatkossa, mikäli uusia reittejä Savonlinnaan ollaan kehittämässä.

Opasteiden käyttöikä on toimittajan mukaan yli 10 vuotta. Alumiinilevyille kiinnitetyt ja laminoidut tekstit voivat kuitenkin UV-säteilyn vaikutuksesta haalistua. Printtien uusiminen vanhoille levyille on mahdollista tarvittaessa. Savonlinnan Mainospalvelu Oy säilyttää opasteet sähköisesti.

6. ALLEKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS

Savonlinnassa 18.2.2021

Asko Koukkari