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Museon sijainti
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Kiinteistötietoja
Längelmäki Seura vuokrannut museon alueen Jämsän seurakunnalta tilasta:
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Hankeavustushakemus
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Hankeavustuspäätös
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Keski-Suomen Museon suositukset 8.5.2020
Museoviraston paikallismuseoiden hankeavustuksilla tehtävät työt:

Museon rakennukset

Längelmäen museon rakennusten huollon ja korjauksen osalta Keski-Suomen museo suosittelee 
noudattamaan perinnerakentamisen hyviä käytänteitä ja vaalimaan rakennusten alkuperäistä ilmettä. 
Korjaukset kuten hirsien vaihto ym. tulee tehdä seuraten aiempaa rakennustapaa sekä valikoimalla 
hyvälaatuinen ja sopiva puumateriaali. Aitan portaat on hyvä tehdä vanhaan rakennukseen soveltuen 
kohtuullisen kokoisina siten, että rakennukseen ei lisätä porrasrakentamisen yhteydessä esim. terassia. 
Myös vinttikaivon ja riukuaidan korjaus on hyvä noudattaa perinteistä ja paikallista rakennustapaa. 
Lisätietoa ja hyviä käytänteitä löytyy Museoviraston korjauskorteista, joissa on mm. ohjeet 
hirsirakennuksen rungon korjaukseen ja pärekattoon. Ks. https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-
ohjeet/julkaisut/korjauskortit

Museon esineiden luettelointi ja eMuseo-verkkonäyttely

Esineiden luetteloinnista suosittelen harkitsemaan juuri käyttöön otettavaa museoiden 
kokoelmanhallintajärjestelmää. Keski-Suomen ammatillisesti toimivat museot ottavat käyttöön uuden 
luettelointiohjelman. Samaan järjestelmään on jo liittynyt 18 paikallismuseota. 

Katselmus museolla Keski-Suomen Museon edustajan kanssa 27.5.2020 klo 10

https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/julkaisut/korjauskortit
https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/julkaisut/korjauskortit
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Kunnostussuunnitelma ja kustannusarvio

KOHDE JA TOIMENPITEET AJANKOHTA KUSTANNUS € SUORITTAJA

1. Luutsaaren pirtin katon kuntoarvio ja 
katon huoltotyöt

500

2. Luutsaaren pirtin tilkitseminen ja 
lahovaurioiden korjaus

2000

3. Vinttikaivon uusiminen 1000

4. Riukuaidan (20m) korjaus/uusiminen 800

5. Vilja-aitan portaiden teko 400

6. Vilja-aitan alahirsien korjaus 1000

7. Museon esineistön luettelointi 1000

(numerointi ks. valokuvat) YHTEENSÄ 6700
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Valokuvat
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Valokuvat
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Valokuvat
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Valokuvat

6
5



Confidential

Valokuvat
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