

RIMMINLAMMIN RUOPPAUSHANKKEEN KOKOUS

Aika 5.6.2020 klo 16.00
Paikka Rimminkaari, grillikatos
Osallistujat Tuija Engbom (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Erkki-Sakari Harju, Mikko Ranttila (Suomen rantahuolto), Ulla Kannisto, Seija Sokka, Anni Tiainen, Ritva Syrjälä, Päivi Yrjönen, Kari Eskola, Aleksi Sokka, Mauri Sokka, Pasi Kannisto, Jarri Kalla, Teppo Turja, Jouni Syrjälä. (16 henkilöä)

Päätökset:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tuija Engbom avasi kokouksen klo 16.05.

2. Hankkeen nykytila

Erkki-Sakari Harju kertasi hankkeen vaiheet tähän mennessä. Kaivausurakka kilpailutettiin vuonna 2019, ja urakoitsijaksi valittiin Suomen rantahuolto / Mikko Ranttila. Hankkeesta teetettiin suunnitelma Kari Rannistolla. Kari Ranniston laatiman ruoppaussuunnitelman kustannukset olivat 992 euroa ja niistä vastasi suojeluyhdistys. Kaivausurakka kilpailutettiin vuonna 2019, ja urakoitsijaksi valittiin Suomen Rantahuolto / Mikko Ranttila www.rantahuolto.fi/.

3. Hankkeen rahoitus

Tuija Engbom kuvasi rahoituksen tilanteen. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 9.920 euroa (sis.alv). ELY-keskus on myöntänyt avustusta 50 % eli 4.960 euroa, Vanajavesikeskus 1.000 euro ja Renkajärven suojeluyhdistys 1.440 euroa. Yhdeksälle maanomistajalle jää maksettavaksi 280 euroa / kiinteistö. Sihteeri lähettää maanomistajille sähköpostissa kirjeen, missä on ohjeet maksua varten. Suojeluyhdistys vastaa rahaliikenteestä ja laatii Heposalmen kaivamisesta ruoppausilmoituksen.

4. Hankkeeseen sitoutuminen

Kiinteistöjen omistajat sitoutuivat kokouksessa hankkeeseen ja kiinteistöjen maksettavaksi tulevaan 280 euron osuuteen sekä antoivat omalta osaltaan luvan hankkeen toteuttamiselle. Rimminlammilla ei ole järjestäytyneitä osakaskuntia, joten niiltä ei voi lupaa pyytää.

5. Hankkeen ajoitus

Hanke toteutetaan virkistyskauden ja lintujen pesimäkauden ulkopuolella. Arvioitu ajankohta on lokakuun 2020 alku.

6. Läjitysalue

Suunnitelman mukaisesti kaivuumaiden läjitysalue tulee Syrjälän entisen pellon reunaan. Urakoitsija kävi paikan päällä tutustumassa alueeseen.

7. Maanomistajien omat ruoppaukset

Viisi maanomistajaa ilmoitti ruoppauttavansa samalla omaa rantaansa (Anni Tiainen, Pasi Kannisto, Harri Kalla, Päivi Yrjönen ja Ritva Syrjälä). Jokainen huolehtii ruoppausilmoituksen tekemisestä ELY-keskukseen viimeistään 30 päivää ennen

ruoppausta. Urakoitsija ja maanomistaja valitsevat sopivan läjitysalueen ja ruoppaustavan.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tuija Engbom päätti kokouksen klo 16.55. Sen jälkeen Mikko Ranttila lähti Syrjälän kiinteistölle tutustumaan kaivualueeseen ja läjityspaikkaan,

Tuija Engbom, puheenjohtaja

Markku Kuivalahti, sihteeri