

Kokous: 14.10.2021 klo 17.00
Paikka: Teams
Paikalla: Heidi Sievari, Jouni Kallioluoma, Lasse Pirkola, Teppo Hoikkala

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous 17.10
2. Perusparannushanke
 - a) ELY:lle toimitetut maksatuslomakkeet
40000 ennakko avustus hakemus mennyt (Kulut tositteiden mukaisesti 22003,70)
Tämä on ensimmäinen maksatushakemus (1/8)
 - b) Kunnan vastatakausasiakirjat
Jouni sai pohjan kunnasta, joka on epäselvä eikä vastaa sitä mistä puhutti: Jouni muokkaa.
Käydään vielä uudestaan läpi Lätin kanssa, jakoon vasta sitten.
 - c) Pankkilaina
Jos allekirjoittajilla on verkkopankki tunnukset, ei tarvitse käydä konttorilla. Pankki tietoinen urakka-aikataulusta.
 - d) Katselmus 25.10 klo 10
Tarkoitus käydä toimenpiteiden yksityiskohdat läpi. (Niko Väätäinen muistio 6.10.2021, Liite)
Mitataan samalla tienleveyttä ja merkitään maalilla. Hahmottuu leikkaukset/muutokset paremmin.
Kesäaikana sivulle kaivuun mahdollisuus on pieni. Pellot on käytössä jne.
 - e) Sopimukset läjitysalueista
Osapuolina kiinteistön omistaja ja tiekunta. Jouni hahmottelee soppareita valmiiksi.
 - Peltoalueilla ruokamulta ensin talteen, läjitys ja multa takaisin päälle.
 - Sopimukseen mukaan urakoitsijan ja suunnittelijan "Nähty" -kuittaukset
 - yli ½ m3 kivet sovitettava erikseen
 - f) Muut luvat
Heikkiläntien vesiosuuskunnan kartta-aineisto tarvitaan. Vesiosuuskunta merkitsee maastoon myös venttiilien paikat. Ramboll hoitaa sähkölinjojen selvityksen
Ympäristöpäällikkö Vannisen kanssa käydyn puhelinkeskustelun mukaan ympäristölupia tms. ei tarvita. Massat muokkautuvat maastoon.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Reinikka ei ole vieläkään vastannut varapaikoista, jos suunnitellut läjitysalueet eivät riitä.
 - g) Osakkaiden informointi
Projekti aikataulu
Vastatakaus -asiat

Jokaisen täytyy varautua liittymänsä tarkistamiseen ja korjaamiseen. Rumpujen on oltava auki ja vesien päästävä kulkemaan hallitusti. Perusrummun pituus on X metriä, ja sitä leveämmät liittymät on hinnoiteltava erikseen. Työn osuus menee projektille mutta tavarat kiinteistön omistajalle. Huom: X metriä leveämpien liittymien ylimenevä osuus kuuluu myös (työ ja tavarat) kiinteistön omistajan maksettavaksi.

h) Osakkaille palautettava lomake

Tehdään katselmuksen jälkeen. Käydään yhdessä läpi spostiin/Teams välityksellä.

- Kysely liittymästä
- Vastatakaajaksi ryhtyminen

3. Seuraava kokous

Sitten kun kilpailutusasiakirjat valmiit

4. Pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin välittömästi

5. Kokouksen päätös

Päätettiin kokous 18.25

Teppo Hoikkala
Puheenjohtaja

Heidi Sievari
Sihteeri